

Budget

Projekt: P1010 / Office-Max
 Darstellung: Netto
 Ebene: Ebene 9
 Beträge in: EUR

Konto-Nr.	Bezeichnung	Budget		Abweichung	Auftragsstand	Ist-Kosten Leistung
		genehm. Budget	Hochrechnung	Hochr.-gen.Budg.		
710000000	Grundstück	21.857.727,92	21.857.727,92	0,00	21.474.770,30	21.474.770,30
712000000	Grundstücksnebenkosten	2.880.490,64	2.880.490,64	0,00	817.960,40	511,29
712700000	Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713000000	Freimachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713100000	Abfindungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720000000	Herrichten und Erschließen	1.983.812,50	1.983.912,50	100,00	431.406,77	293.583,80
721100000	Sicherungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
721200000	Abbruchmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
721300000	Altlastenbeseitigung	0,00	145.492,35	145.492,35	35.764,88	7.643,82
730000000	Bauwerk - Baukonstruktionen	44.768.717,12	44.668.717,12	-100.000,00	16.195.757,49	10.276.918,54
731000000	Baugrube	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
734400000	Innentüren und -fenster	0,00	300.000,00	300.000,00	141.910,00	14.910,00
734500000	Innenwandbekleidungen	0,00	50.000,00	50.000,00	28.000,00	13.000,00
750000000	Außenanlagen	511.291,88	521.291,88	10.000,00	557.308,15	5.112,92
760000000	Ausstattung und Kunstwerke	2.336.603,90	2.336.603,90	0,00	1.278.229,70	0,00
770000000	Baunebenkosten	8.829.499,50	8.829.499,50	0,00	22.225,84	5.112,92
776000000	Finanzierung	4.469.713,63	4.469.713,63	0,00	0,00	0,00
776100000	Finanzierungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776200000	Zinsen vor Nutzungsbeginn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000000	Marketing/Vermarktung	4.171.630,46	4.171.630,46	0,00	0,00	0,00
784000000	Vertrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873000000	VK-Erlöse direkt MwSt. pfl.	-117.284.294,40	-104.878.771,92	12.405.522,48	-77.950.699,92	0,00
	Summe	-25.474.806,85	-12.543.692,02	12.931.114,83	-36.967.366,39	32.091.563,59

--- Reportende ---