

Budgetzeitvergleich

Projektsuchbegriff: P1010 Office-Max
Sortierung: Projektsuchbegriff

Darstellung: Netto
Ebene: Ebene 9

Projekt: P1010
Bezeichnung: Office-Max
Beträge in: EUR

Konto Nr.	Konto-Bezeichnung	akt. genehm. Budget 31.12.2001	akt. genehm. Budget 30.06.2004	Absolut	Prozent
710000000	Grundstück	21.857.727,92	21.857.727,92	0,00	0,00
712000000	Grundstücksnebenkosten	2.880.490,64	2.880.490,64	0,00	0,00
720000000	Herrichten und Erschließen	1.983.812,50	1.983.912,50	100,00	0,01
721100000	Sicherungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	
721200000	Abbruchmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	
721300000	Altlastenbeseitigung	135.492,35	145.492,35	10.000,00	7,38
730000000	Bauwerk - Baukonstruktionen	44.768.717,12	44.668.717,12	-100.000,00	-0,22
731000000	Baugrube	0,00	100.000,00	100.000,00	
734400000	Innentüren und -fenster	0,00	300.000,00	300.000,00	
734500000	Innenwandbekleidungen	0,00	50.000,00	50.000,00	
750000000	Außenanlagen	511.291,88	521.291,88	10.000,00	1,96
760000000	Ausstattung und Kunstwerke	2.336.603,90	2.336.603,90	0,00	0,00
770000000	Baunebenkosten	8.829.499,50	8.829.499,50	0,00	0,00
776000000	Finanzierung	4.469.713,63	4.469.713,63	0,00	0,00
780000000	Marketing/Vermarktung	4.171.630,46	4.171.630,46	0,00	0,00
873000000	VK-Erlöse direkt MwSt. pfl.	-113.544.791,04	-104.878.771,92	8.666.019,12	-7,63
Summe	Projekt: P1010	-21.599.811,14	-12.543.692,02	9.056.119,12	-41,93
Projekt: P1010 - Office-Max					
Summe Kosten		91.944.979,90	92.335.079,90	390.100,00	0,42
Summe Erlöse		113.544.791,04	104.878.771,92	-8.666.019,12	7,63
Trading Profit		21.599.811,14	12.543.692,02	-9.056.119,12	-41,93
Trading Profit in %		23,49	13,58		

--- Reportende ---