

- Checkliste -

AQ-Projekt Nr.: 7
Kunstname: Eurocenter
Sortierung: Stichtag

Eurocenter

Stichtag	Meilensteinbezeichnung	Verantwortlicher	Art	Phase	Zuständigkeit
07/19/2004	Erschließungsplan ausgearbeitet	Herrn Joachim Löw	technisch/architektonisch	Projektvorbereitung	Kaufleute

Beschreibung: in Zusammenarbeit mit Architekten Müller & Müller

Status: M&M bis 20,05 in Urlaub

Erledigt von: am:

Stichtag	Meilensteinbezeichnung	Verantwortlicher	Art	Phase	Zuständigkeit
07/29/2004	Vorentwurf erstellt - BH freigegeben	Herrn Alexander Gärtner	technisch/architektonisch	Projektvorbereitung	Kaufleute

Beschreibung:

Status:

Erledigt von: am:

Stichtag	Meilensteinbezeichnung	Verantwortlicher	Art	Phase	Zuständigkeit
07/29/2004	Fassadenschnitt	Frau Ursula Pfennig	technisch/architektonisch	Projektvorbereitung	Kaufleute

Beschreibung:

Status:

Erledigt von: am:

--- Reportende ---