

## Zusatzforderung

Projekt: P1010 Office-Max  
 Beträge in: EUR

**Projekt:** P1010 - Office-Max

**Zusatzforderung:** 2

**Auftragnehmer:** HOCHTIEF Gmbh

**Adresse Gutschrift:**

**Bezeichnung:** Nachtrag

**Eingegangen am:** 30.09.2002 **Zusatzford. vom:** 27.09.2002

**Verantwortlich:** Herrn Joachim Löw

**Gewerk:** Eingangstüren  
**Grund der Zusatzford.:** Bauherrenwunsch

**Art der Zusatzford.:** Nachtrag aus Behinderung  
**Kostenübern. durch:** selbst (GÜ)

**ext. Nr. der Zusatzford. abgelehnt am:** 32323

**Bearbeitungsstand:** in Bearbeitung  
**endverhandelt am:**

**PCS Nachauftrag Nr.:**

**PCS Gutschrift Nr.:**

**Auftrags-Nr. des Nutzers:**

**Leistungsbeschreibung:**

Bezeichnung	Konto (Kosten)	MwSt %	Betrag Netto	Begründung	% Risiko	Kostenrisiko	Nachauf.wert	Bemerkung
Goldene Klinken	73440000 Innentüren und -fenste	16,00	80.000,00		40,00	32.000,00		
Silbernen.,,l	73450000 Innenwandbekleidunge	16,00	80.000,00		40,00	32.000,00		
<b>Kostensumme:</b>			160.000,00			64.000,00		

**Verfolgung:**

**Bauherrbezogene Angaben**

**Nutzerbezogene Angaben**

**Nachtragssummenbezogene Angaben**

Bauherr an Fachingenieur 30.09.2002

## Zusatzforderung

**Projekt:** P1010 - Office-Max

**Zusatzforderung:** 1

**Auftragnehmer:** HOCHTIEF Gmbh

**Adresse Gutschrift:**

**Bezeichnung:** Fundamentverstärkung

**Eingegangen am:** 17.06.2002    **Zusatzford. vom:** 19.06.2002

**Verantwortlich:** Herrn Joachim Löw

**Gewerk:** Rohbau  
**Grund der Zusatzford.:** Unvorhergesehenes

**Art der Zusatzford.:** Nachtrag  
**Kostenübern. durch:** Bauherr

**ext. Nr. der Zusatzford. abgelehnt am:** 1223344

**Bearbeitungsstand:** in Bearbeitung

**endverhandelt am:**

**PCS Nachauftrag Nr.:**

**PCS Gutschrift Nr.:**

**Auftrags-Nr. des Nutzers:**

**Leistungsbeschreibung:**

Bezeichnung	Konto (Kosten)	MwSt %	Betrag Netto	Begründung	% Risiko	Kostenrisiko	Nachauf.wert	Bemerkung
Fundamentverstärkung	72000000 Herrichten und Erschlie	16,00	120.000,00	Fundament muss verstärkt werden	60,00	72.000,00		Teilschuld des Auftragnehmers
<b>Kostensumme:</b>			120.000,00			72.000,00		

## Zusatzforderung

**Projekt:** P1010 - Office-Max

### Zusatzforderung:

**Auftragnehmer:** HOCHTIEF GmbH

**Adresse Gutschrift:**

**Bezeichnung:** Architektonische Änderung

**Eingegangen am:** 25.03.2002 **Zusatzford. vom:** 15.03.2002

**Verantwortlich:** Herrn Joachim Löw

**Gewerk:** Eingangstüren  
**Grund der Zusatzford.:** Bauherrenwunsch

**Art der Zusatzford.:** Nachtrag  
**Kostenübern. durch:** GU

**ext. Nr. der Zusatzford. abgelehnt am:** 125245

**Bearbeitungsstand:** in Bearbeitung

**endverhandelt am:**

**PCS Nachauftrag Nr.:**

**PCS Gutschrift Nr.:**

**Auftrags-Nr. des Nutzers:**

### Leistungsbeschreibung:

Bezeichnung	Konto (Kosten)	MwSt %	Betrag Netto	Begründung	% Risiko	Kostenrisiko	Nachauf.wert	Bemerkung
Hochbau Phase I	73000000 Bauwerk - Baukonstru	16,00	2.000.000,00		60,00	1.200.000,00		
<b>Kostensumme:</b>			2.000.000,00			1.200.000,00		

### Verfolgung:

#### Bauherrbezogene Angaben

#### Nutzerbezogene Angaben

#### Nachtragssummenbezogene Angaben

Bauherr an GU                      04.04.2002    Nutzer an Bauherr zurück                      05.07.2004    fachingenieurgeprüfte Summe                      1800000,00 05.07.2004

## Zusatzforderung

**Projekt:** P1010 - Office-Max

### Zusatzforderung:

**Auftragnehmer:** HOCHTIEF GmbH

**Adresse Gutschrift:**

**Bezeichnung:** Nachtrag wegen Fehlplanung

**Eingegangen am:** 11.03.2002    **Zusatzford. vom:** 08.03.2002

**Verantwortlich:** Herrn Joachim Löw

**Gewerk:** Fenster  
**Grund der Zusatzford.:** Ausschreibungslücke

**Art der Zusatzford.:** Nachtrag  
**Kostenübern. durch:** Bauherr

**ext. Nr. der Zusatzford. abgelehnt am:** 3244

**Bearbeitungsstand:** in Bearbeitung

**endverhandelt am:**

**PCS Nachauftrag Nr.:**

**PCS Gutschrift Nr.:**

**Auftrags-Nr. des Nutzers:**

### Leistungsbeschreibung:

Bezeichnung	Konto (Kosten)	MwSt %	Betrag Netto	Begründung	% Risiko	Kostenrisiko	Nachauf.wert	Bemerkung
	73000000 Bauwerk - Baukonstru	16,00	50.000,00		80,00	40.000,00	40.000,00	
<b>Kostensumme:</b>			50.000,00			40.000,00		

### Verfolgung:

#### Bauherrbezogene Angaben

Bauherr an Fachingenieur    11.03.2002  
Faching. an Bauherr zurück    20.03.2002

#### Nutzerbezogene Angaben

#### Nachtragssummenbezogene Angaben

bauherrgeprüfte Summe    300000,00    11.03.2002  
fachingenieurgeprüfte Summe    250000,00    11.03.2002

## Zusatzforderung

**Projekt:** P1010 - Office-Max

### Zusatzforderung:

**Auftragnehmer:** Landschaftsbau GmbH

**Adresse Gutschrift:**

**Bezeichnung:** Nacharbeiten

**Eingegangen am:** 28.09.2003 **Zusatzford. vom:** 28.09.2003

**Verantwortlich:** Herrn Joachim Löw

**Gewerk:** Außenanlagen  
**Grund der Zusatzford.:** Unvorhergesehenes

**Art der Zusatzford.:** Nachtrag  
**Kostenübern. durch:** GU

**ext. Nr. der Zusatzford. abgelehnt am:**

**Bearbeitungsstand:** in Bearbeitung

**endverhandelt am:**

**PCS Nachauftrag Nr.:**

**PCS Gutschrift Nr.:**

**Auftrags-Nr. des Nutzers:**

### Leistungsbeschreibung:

Bezeichnung	Konto (Kosten)	MwSt %	Betrag Netto	Begründung	% Risiko	Kostenrisiko	Nachauf.wert	Bemerkung
Aussenanlagen	75000000 Außenanlagen	16,00	100.000,00		50,00	50.000,00		
<b>Kostensumme:</b>			100.000,00			50.000,00		

### Verfolgung:

Bauherrbezogene Angaben		Nutzerbezogene Angaben		Nachtragssummenbezogene Angaben	
Bauherr an Fachingenieur	28.09.2001	Nutzer an Bauherr zurück	28.09.2001	strittige Summe	51129,19 28.09.2001

## Zusatzforderung

**Projekt:** P1010 - Office-Max

**Zusatzforderung:** 4

**Auftragnehmer:** Dachdecker & Verputzen GmbH

**Adresse Gutschrift:**

**Bezeichnung:** Fassade

**Eingegangen am:**

**Zusatzford.  
vom:**

**Verantwortlich:** Herrn Joachim Löw

**Gewerk:** Naturstein

**Grund der  
Zusatzford.:** Nutzerwunsch

**Art der Zusatzford.:** Nachtrag

**Kostenübern.  
durch:** Nutzer

**ext. Nr. der  
Zusatzford.  
abgelehnt am:** 12547

**Bearbeitungsstand:** in Bearbeitung

**endverhandelt am:**

**PCS Nachauftrag Nr.:**

**PCS Gutschrift Nr.:**

**Auftrags-Nr. des  
Nutzers:**

**Leistungsbeschreibung:**

Bezeichnung	Konto (Kosten)	MwSt %	Betrag Netto	Begründung	% Risiko	Kostenrisiko	Nachauf.wert	Bemerkung
	73000000 Bauwerk - Baukonstru	16,00	450.000,00		40,00	180.000,00		
<b>Kostensumme:</b>			450.000,00			180.000,00		

## Zusatzforderung

**Projekt:** P1010 - Office-Max

**Zusatzforderung:** 3

**Auftragnehmer:** HOCHTIEF GmbH

**Adresse Gutschrift:**

**Bezeichnung:** Zusätzliche Ausstattung

**Eingegangen am:** 27.03.2004 **Zusatzford. vom:** 27.03.2004

**Verantwortlich:** Herrn Joachim Löw

**Gewerk:** Fenster  
**Grund der Zusatzford.:** Ausschreibungslücke

**Art der Zusatzford.:** Nachtrag  
**Kostenübern. durch:** GU

**ext. Nr. der Zusatzford. abgelehnt am:** 23223

**Bearbeitungsstand:** in Bearbeitung

**endverhandelt am:**

**PCS Nachauftrag Nr.:**

**PCS Gutschrift Nr.:**

**Auftrags-Nr. des Nutzers:**

### Leistungsbeschreibung:

Bezeichnung	Konto (Kosten)	MwSt %	Betrag Netto	Begründung	% Risiko	Kostenrisiko	Nachauf.wert	Bemerkung
	73000000 Bauwerk - Baukonstru	16,00	250.000,00		80,00	200.000,00		
<b>Kostensumme:</b>			250.000,00			200.000,00		

### Verfolgung:

**Bauherrbezogene Angaben**

**Nutzerbezogene Angaben**

**Nachtragssummenbezogene Angaben**

GU an Bauherr zurück

15.01.2004

Nutzer an Bauherr zurück

05.07.2004