

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010 - Office-Max

Konto: 72110-0000
Bezeichnung: Sicherungsmaßnahmen
Ausgangsbudget: EUR
Akt. gen. Budget: 10.000,00 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
9	16.05.2002	freigegeben	10.000,00	10.000,00	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz
	Buchungsdaten:		Planungskorrektur			Buchungsdatum beantragt: 16.05.2002	genehmigt: 16.05.2002
Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
Qualitätsauswirkung:							
Funktionalitätsauswirkung:							
Terminauswirkung:							
Budgetauswirkung:							
Sonstiges:							
Summe Konto: 72110-0000			10.000,00	10.000,00			

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010 - Office-Max

Konto: 72120-0000
Bezeichnung: Abbruchmaßnahmen
Ausgangsbudget: EUR
Akt. gen. Budget: 10.000,00 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
11	16.06.2003	freigegeben	10.000,00	10.000,00	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz
	Buchungsdaten:		Planungsfehler	Abbruch Hütte		Buchungsdatum beantragt: 16.06.2003	genehmigt: 16.06.2003
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung: Planungsfehler, Hütte wurde übersehen						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:						
	Sonstiges:						
Summe Konto:	72120-0000		10.000,00	10.000,00			

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010 - Office-Max

Konto: 72130-0000
Bezeichnung: Altlastenbeseitigung
Ausgangsbudget: EUR
Akt. gen. Budget: 145.492,35 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
1	28.09.2001	freigegeben	7.669,38	7.669,38	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Altlasten			Buchungsdatum beantragt: 28.09.2001	genehmigt: 28.09.2001
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung: Unerwartete Ölverschmutzung des Grundes						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:		2 Wochen Verzögerung				
	Budgetauswirkung:						
	Sonstiges:						
3	09.10.2001	freigegeben	127.822,97	127.822,97	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Erhöhte Altlasten			Buchungsdatum beantragt: 09.10.2001	genehmigt: 09.10.2001
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung: Bauschuttentsorgung ist umfangreicher als geplant.						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:						
	Sonstiges:						

Budgetbewegungsdaten

Projekt:		P1010 - Office-Max					
5	17.04.2002	freigegeben	10.000,00	10.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Asbest			Buchungsdatum beantragt:	17.04.2002 genehmigt: 17.04.2002
Beschreibung, Veranlassung, Begründung: Unerwartete Asbestverseuchung des Bauschuttens Qualitätsauswirkung: Funktionalitätsauswirkung: Terminauswirkung: Budgetauswirkung: Sonstiges:							
Summe Konto:		72130-0000	145.492,35	145.492,35			

Konto: 73000-0000
Bezeichnung: Bauwerk - Baukonstruktionen
Ausgangsbudget: 44.768.717,12 EUR
Akt. gen. Budget: 44.668.717,12 EUR

PCS	Buchungs-		Betrag	Betrag		Entscheidungsträger /
Antrag-Nr.	datum	Status	beantragt EUR	genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto Antragsteller
2	02.10.2002	freigegeben	-100.000,00	-100.000,00	Verschieben	73100-0000 Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Einzelvergabe			Buchungsdatum beantragt: 02.10.2002 genehmigt: 02.10.2002
Beschreibung, Veranlassung, Begründung: Qualitätsauswirkung: Funktionalitätsauswirkung: Terminauswirkung: Budgetauswirkung: Sonstiges:						
Summe Konto:		73000-0000	-100.000,00	-100.000,00		

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010 - Office-Max

Konto: 73100-0000
Bezeichnung: Baugrube
Ausgangsbudget: EUR
Akt. gen. Budget: 100.000,00 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
2	02.10.2002	freigegeben	100.000,00	100.000,00	Verschieben	73000-0000	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Einzelvergabe			Buchungsdatum beantragt: 02.10.2002	genehmigt: 02.10.2002
Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
Qualitätsauswirkung:							
Funktionalitätsauswirkung:							
Terminauswirkung:							
Budgetauswirkung:							
Sonstiges:							
Summe Konto: 73100-0000			100.000,00	100.000,00			

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010 - Office-Max

Konto: 73440-0000
Bezeichnung: Innentüren und -fenster
Ausgangsbudget: EUR
Akt. gen. Budget: 300.000,00 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
6	19.04.2002	freigegeben	250.000,00	250.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		2002			Buchungsdatum beantragt: 18.04.2002	genehmigt: 19.04.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:						
	Sonstiges:						
7	28.04.2002	freigegeben	50.000,00	50.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Sanierung			Buchungsdatum beantragt: 18.04.2002	genehmigt: 28.04.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:						
	Sonstiges:						
Summe Konto:	73440-0000		300.000,00	300.000,00			

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010 - Office-Max

Konto: 73450-0000
Bezeichnung: Innenwandbekleidungen
Ausgangsbudget: EUR
Akt. gen. Budget: 50.000,00 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
8	19.04.2002	freigegeben	50.000,00	50.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Sanierung			Buchungsdatum beantragt: 18.04.2002	genehmigt: 19.04.2002
Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
Qualitätsauswirkung:							
Funktionalitätsauswirkung:							
Terminauswirkung:							
Budgetauswirkung:							
Sonstiges:							
Summe Konto: 73450-0000			50.000,00	50.000,00			

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010 - Office-Max

Konto: 75000-0000
Bezeichnung: Außenanlagen
Ausgangsbudget: 511.291,88 EUR
Akt. gen. Budget: 521.291,88 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
1	04.04.2002	freigegeben	10.000,00	10.000,00	Verschieben	72000-0000	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Budgetverschiebung			Buchungsdatum beantragt: 04.04.2002	genehmigt: 04.04.2002
Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
Qualitätsauswirkung:							
Funktionalitätsauswirkung:							
Terminauswirkung:							
Budgetauswirkung:							
Sonstiges:							
Summe Konto: 75000-0000			10.000,00	10.000,00			

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010 - Office-Max

Konto: 87300-0000
Bezeichnung: VK-Erlöse direkt MwSt. pfl.
Ausgangsbudget: -117.284.294,40 EUR
Akt. gen. Budget: -104.878.771,92 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
1	22.11.2001	freigegeben	2.243.621,13	2.243.621,13	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Kaufvertragsabschluß			Buchungsdatum beantragt: 01.10.2001	genehmigt: 22.11.2001
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:		Kaufvertragsabschluß - Kaufvertrag KV 1				
	Sonstiges:						
2	22.11.2001	freigegeben	0,00	0,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Kaufvertragsänderung			Buchungsdatum beantragt: 01.10.2001	genehmigt: 22.11.2001
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:		Kaufvertragsänderung - Kaufvertrag KV 1				
	Sonstiges:						

Budgetbewegungsdaten

Projekt:		P1010 - Office-Max					
3	22.11.2001	freigegeben	1.495.882,23	1.495.882,23	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Kaufvertrag gelöscht			Buchungsdatum beantragt:	22.11.2001 genehmigt: 22.11.2001
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:		Löschen des Kaufvertrages KV 1				
	Sonstiges:						
4	10.02.2002	freigegeben	3.924.480,00	3.924.480,00	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	10.02.2002 genehmigt: 10.02.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:		Änderung in der Vermietungseinheit Büro City View				
	Sonstiges:						
5	10.02.2002	freigegeben	-26.265.600,00	-26.265.600,00	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	10.02.2002 genehmigt: 10.02.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:		Änderung in der Vermietungseinheit Büro City View				
	Sonstiges:						

Budgetbewegungsdaten

Projekt:	P1010 - Office-Max					
6	10.02.2002 freigegeben Buchungsdaten:	26.880.000,00 Erlösplanungsänderung	26.880.000,00	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz Buchungsdatum beantragt: 10.02.2002 genehmigt: 10.02.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung: Qualitätsauswirkung: Funktionalitätsauswirkung: Terminauswirkung: Budgetauswirkung: Änderung in der Vermietungseinheit Büro City View Sonstiges:					
7	10.02.2002 freigegeben Buchungsdaten:	-10.894,08 Vertrag gelöscht	-10.894,08	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz Buchungsdatum beantragt: 10.02.2002 genehmigt: 10.02.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung: Qualitätsauswirkung: Funktionalitätsauswirkung: Terminauswirkung: Budgetauswirkung: Löschen des Mietvertrages Standard Sonstiges:					
8	10.02.2002 freigegeben Buchungsdaten:	-2.935,68 Vertrag gelöscht	-2.935,68	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz Buchungsdatum beantragt: 10.02.2002 genehmigt: 10.02.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung: Qualitätsauswirkung: Funktionalitätsauswirkung: Terminauswirkung: Budgetauswirkung: Löschen des Mietvertrages Luxus MV Sonstiges:					

Budgetbewegungsdaten

Projekt:		P1010 - Office-Max					
9	10.02.2002	freigegeben	1.637.702,40	1.637.702,40	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	10.02.2002 genehmigt: 10.02.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Luxus - Büros					
	Sonstiges:						
10	10.02.2002	freigegeben	3.115.862,40	3.115.862,40	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	10.02.2002 genehmigt: 10.02.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Standard Büros					
	Sonstiges:						
11	10.02.2002	freigegeben	104.266.176,00	104.266.176,00	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	10.02.2002 genehmigt: 10.02.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:	Löschen der Verkaufseinheit Office Max Gesamt Änderung im Verkaufspreis von 203.928.339,84 DEM auf 0,0 DEM					
	Sonstiges:						

Budgetbewegungsdaten

Projekt:		P1010 - Office-Max						
12	10.02.2002	freigegeben	-117.299.448,00	-117.299.448,00	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz	
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	10.02.2002 genehmigt: 10.02.2002	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Verkaufseinheit Neue Verkaufseinheit						
	Sonstiges:	Änderung im Verkaufspreis von 0,00 EUR auf 117.299.448,00 EUR						
13	04.04.2002	freigegeben	6.912.000,00	6.912.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	04.04.2002 genehmigt: 04.04.2002	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Luxus - Büros						
	Sonstiges:							
14	04.04.2002	freigegeben	864.000,00	864.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	04.04.2002 genehmigt: 04.04.2002	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Büro City View						
	Sonstiges:							

Budgetbewegungsdaten

Projekt:		P1010 - Office-Max					
15	27.06.2002	freigegeben	864.000,00	864.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt: 27.06.2002	genehmigt: 27.06.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Büro City View					
	Sonstiges:						
16	27.06.2002	freigegeben	-864.000,00	-864.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt: 27.06.2002	genehmigt: 27.06.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Büro City View					
	Sonstiges:						
17	27.06.2002	freigegeben	-1.728.000,00	-1.728.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt: 27.06.2002	genehmigt: 27.06.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Luxus - Büros					
	Sonstiges:						

Budgetbewegungsdaten

Projekt:		P1010 - Office-Max					
18	27.06.2002	freigegeben	540.000,00	540.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt: 27.06.2002	genehmigt: 27.06.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Standard Büros					
	Sonstiges:						
19	27.06.2002	freigegeben	-540.000,00	-540.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt: 27.06.2002	genehmigt: 27.06.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Büro City View					
	Sonstiges:						
20	27.06.2002	freigegeben	122.472,00	122.472,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt: 27.06.2002	genehmigt: 27.06.2002
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Standard Büros					
	Sonstiges:						

Budgetbewegungsdaten

Projekt:		P1010 - Office-Max						
21	27.06.2002	freigegeben	-122.472,00	-122.472,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	27.06.2002 genehmigt: 27.06.2002	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Büro City View						
	Sonstiges:							
22	27.06.2002	freigegeben	734.400,00	734.400,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Flächeneinheit geändert			Buchungsdatum beantragt:	27.06.2002 genehmigt: 27.06.2002	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Flächeneinheit Büro 2						
	Sonstiges:							
23	27.06.2002	freigegeben	1.793.476,08	1.793.476,08	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Mietvertragsabschluß			Buchungsdatum beantragt:	27.06.2002 genehmigt: 27.06.2002	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Mietvertragsabschluß - Mietvertrag Neuer Mietvertrag						
	Sonstiges:							

Budgetbewegungsdaten

Projekt:		P1010 - Office-Max						
24	27.06.2002	freigegeben	691.200,00	691.200,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Flächeneinheit geändert			Buchungsdatum beantragt:	27.06.2002 genehmigt: 27.06.2002	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Flächeneinheit Büro 6						
	Sonstiges:							
25	24.09.2002	freigegeben	1.684.800,00	1.684.800,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	24.09.2002 genehmigt: 24.09.2002	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Büro City View						
	Sonstiges:							
26	24.09.2002	freigegeben	734.400,00	734.400,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Flächeneinheit geändert			Buchungsdatum beantragt:	24.09.2002 genehmigt: 24.09.2002	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Flächeneinheit Büro 7						
	Sonstiges:							

Budgetbewegungsdaten

Projekt:	P1010 - Office-Max						
27	24.09.2002	freigegeben	734.400,00	734.400,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Flächeneinheit geändert			Buchungsdatum beantragt: 24.09.2002 genehmigt: 24.09.2002	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:		Änderung in der Flächeneinheit Büro 3				
	Sonstiges:						
Summe Konto: 87300-0000			12.405.522,48	12.405.522,48			
Summe Projekt: P1010			12.931.114,83	12.931.114,83			

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010-30 - Office - Max -30

Konto: 72130-0000
Bezeichnung: Altlastenbeseitigung
Ausgangsbudget: 255.645,94 EUR
Akt. gen. Budget: 383.468,91 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
1	12.11.2001	freigegeben	127.822,97	127.822,97	Ändern	-	Herr Hartwig Schulz
	Buchungsdaten:		zusätzlich 500 cm ³			Buchungsdatum beantragt: 12.11.2001	genehmigt: 12.11.2001
Beschreibung, Veranlassung, Begründung: Boden war tiefer verunreinigt als im Altlastengutachten ausgewiesen.							
Qualitätsauswirkung:							
Funktionalitätsauswirkung:							
Terminauswirkung:							
Budgetauswirkung:							
Sonstiges:							
Summe Konto: 72130-0000			127.822,97	127.822,97			

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010-30 - Office - Max -30

Konto: 73000-0000
Bezeichnung: Bauwerk - Baukonstruktionen
Ausgangsbudget: 44.768.717,12 EUR
Akt. gen. Budget: 39.655.798,31 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
1	12.11.2001	freigegeben	-5.112.918,81	-5.112.918,81	Verschieben	73610-0000	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Dach			Buchungsdatum beantragt:	12.11.2001 genehmigt: 12.11.2001
Beschreibung, Veranlassung, Begründung: Spezielle Dachkonstruktion wurde aus GU - Vertrag herausgelöst							
Qualitätsauswirkung:							
Funktionalitätsauswirkung:							
Terminauswirkung:							
Budgetauswirkung:							
Sonstiges:							
Summe Konto: 73000-0000			-5.112.918,81	-5.112.918,81			

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010-30 - Office - Max -30

Konto: 73610-0000
Bezeichnung: Dachkonstruktionen
Ausgangsbudget: EUR
Akt. gen. Budget: 5.112.918,81 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
1	12.11.2001	freigegeben	5.112.918,81	5.112.918,81	Verschieben	73000-0000	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Dach			Buchungsdatum beantragt: 12.11.2001	genehmigt: 12.11.2001
Beschreibung, Veranlassung, Begründung: Spezielle Dachkonstruktion wurde aus GU - Vertrag herausgelöst							
Qualitätsauswirkung:							
Funktionalitätsauswirkung:							
Terminauswirkung:							
Budgetauswirkung:							
Sonstiges:							
Summe Konto: 73610-0000			5.112.918,81	5.112.918,81			

Budgetbewegungsdaten

Projekt: P1010-30 - Office - Max -30

Konto: 87100-0000
Bezeichnung: VK-Erlöse über Miete MwSt. pfl
Ausgangsbudget: -110.318.400,00 EUR
Akt. gen. Budget: -111.497.142,86 EUR

PCS Antrag-Nr.	Buchungs- datum	Status	Betrag beantragt EUR	Betrag genehmigt EUR	Art	Referenz-Konto	Entscheidungsträger / Antragsteller
1	12.11.2001	freigegeben	-6.429.600,00	-6.429.600,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt: 12.11.2001 genehmigt: 12.11.2001	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:		Änderung in der Vermietungseinheit Gesamtes Gebäude				
	Sonstiges:						
2	12.11.2001	freigegeben	12.972.000,00	12.972.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt: 12.11.2001 genehmigt: 12.11.2001	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:						
	Qualitätsauswirkung:						
	Funktionalitätsauswirkung:						
	Terminauswirkung:						
	Budgetauswirkung:		Änderung in der Verkaufseinheit VK-Media-City-Port Änderung im Verkaufspreis von 228.420.000,00 DEM auf 203.040.000,00 DEM				
	Sonstiges:						

Budgetbewegungsdaten

Projekt:		P1010-30 - Office - Max -30						
3	12.11.2001	freigegeben	-12.972.000,00	-12.972.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	12.11.2001 genehmigt: 12.11.2001	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Verkaufseinheit VK-Media-City-Port						
		Änderung im Verkaufspreis von 203.040.000,00 DEM auf 228.420.000,00 DEM						
	Sonstiges:							
4	12.11.2001	freigegeben	-2.484.000,00	-2.484.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Flächeneinheit geändert			Buchungsdatum beantragt:	12.11.2001 genehmigt: 12.11.2001	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Flächeneinheit F1						
	Sonstiges:							
5	12.11.2001	freigegeben	2.160.000,00	2.160.000,00	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung			Buchungsdatum beantragt:	12.11.2001 genehmigt: 12.11.2001	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Vermietungseinheit Gesamtes Gebäude						
	Sonstiges:							

Budgetbewegungsdaten

Projekt:		P1010-30 - Office - Max -30						
6	12.11.2001	freigegeben	5.574.857,14	5.574.857,14	Ändern	-	Herr Joachim Löw	
	Buchungsdaten:		Erlösplanungsänderung				Buchungsdatum beantragt: 12.11.2001 genehmigt: 12.11.2001	
	Beschreibung, Veranlassung, Begründung:							
	Qualitätsauswirkung:							
	Funktionalitätsauswirkung:							
	Terminauswirkung:							
	Budgetauswirkung:	Änderung in der Verkaufseinheit VK-Media-City-Port						
		Änderung im Verkaufspreis von 228.960.000,00 DEM auf 218.057.142,86 DEM						
	Sonstiges:							
Summe Konto:		87100-0000	-1.178.742,86	-1.178.742,86				
Summe Projekt:		P1010-30	-1.050.919,89	-1.050.919,89				
Reportsumme			11.880.194,94	11.880.194,94				

--- Reportende ---