
Budgetreport-
Liquiditätsanalsyse

Liquiditätsplanung Budget
Projekt: P1010 / Office - Max
Stichtag Zahlungsdatum: 08.02.2002
Konten: nur budgetierte
Währung: EUR
Erstellt von / am: JOL / 8. Februar 2002 09:58:13

Konto-Nr. Bezeichnung
MwSt.-
Satz %

aktuell 
genehmigtes 
Budget Netto

aktuell 
genehmigtes 

Budget Brutto

Vergebene 
Aufträge Brutto

Zahlungsstand 
zum: 7.2.2002 

Brutto

Budget 
vorhanden 

Brutto
Start Ende 

Dauer in 
Monaten

Überfällig Feb 2002 Mrz 2002 Apr 2002

710000000 Grundstück 0,00 21.857.728 21.857.728 21.484.996 511 21.857.217 7.669 0 21.474.259 0
382.958 01.02.2002 15.03.2002 1,5 0 249.368 133.590 0

712000000 Grundstücksnebenkosten 0,00 2.880.491 2.880.491 947.481 593 2.879.898 511 0 0 0
2.879.898 01.02.2002 15.03.2002 1,5 0 1.875.282 1.004.615 0

720000000 Herrichten und Erschließen 16,00 1.983.813 2.301.223 512.338 306.501 1.994.721 16.067 0 0 0
1.994.721 01.04.2002 01.06.2002 2,0 0 0 0 965.188

721300000 Altlastenbeseitigung 16,00 135.492 157.171 73.568 24.507 132.664 17.852 0 0 0
132.664 01.04.2002 01.06.2002 2,0 0 0 0 64.192

730000000 Bauwerk - Baukonstruktionen 16,00 44.768.717 51.931.712 1.614.803 273.229 51.658.483 6.524 0 0 0
51.658.483 15.06.2002 30.08.2002 2,5 0 0 0 0

750000000 Außenanlagen 16,00 511.292 593.099 298.288 5.931 587.168 01.07.2002 30.09.2002 3,0 0 0 0 0
760000000 Ausstattung und Kunstwerke 16,00 2.336.604 2.710.461 1.482.746 2.710.461 01.01.2003 30.03.2003 3,0 0 0 0 0
762100000 Kunstobjekte 16,00 38.347 44.482 44.482 01.02.2002 15.03.2002 1,5 0 28.965 15.517 0
770000000 Baunebenkosten 16,00 8.829.500 10.242.219 19.810 5.931 10.236.288 01.02.2002 30.06.2003 17,0 0 556.536 616.165 596.289
776000000 Finanzierung 16,00 4.469.714 5.184.868 5.184.868 01.02.2002 30.06.2003 17,0 0 281.896 312.099 302.031
780000000 Marketing/Vermarktung 16,00 4.171.630 4.839.091 5.931 593 4.838.498 01.01.2003 01.06.2003 5,0 0 0 0 0
873000000 VK-Erlöse direkt MwSt. pfl. 16,00 -105.881.387 -122.822.409 0 -122.822.409 01.02.2003 30.06.2003 5,0 0 0 0 0

Zwischensumme -13.898.060 26.439.960 617.798 -20.697.662 48.623 2.992.047 23.556.245 1.927.699

Sonstige Einzahlungen
DB Finanzierieng I 01.03.2002 0 -15.000.000
DB Finanzierieng II 09.04.2002 0 0 0 -45.000.000
Miete Bestandsgeb. (pro Monat) 01.01.2002 30.06.2003 0 -15.000 -15.000 -15.000

Sonstige Auszahlungen
KSt. Vorausz. (pro Quartal) 01.01.2002 30.06.2003 0 0 0 30.000
Tilgung Finanz. I (pro Monat) 01.01.2003 30.06.2003 0 0 0 0

Summe -13.898.060 26.439.960 617.798 -20.697.662 48.623 2.977.047 8.541.245 -43.057.301

davon Finanzierung Soll Zins 6,00% 0 5.184.868 10.775 39.624 -19.557 
Haben Zins 4,50%

Mittelabfluß/Mittelzufluß 617.798 48.623 2.987.822 8.580.870 -43.076.857

Summe einschl. Finanzierung kumulativ 617.798 666.421 3.654.243 12.235.112 -30.841.745
Legende Verteilungsarten: Zweizeilige Ausgabe zur Budgetposition:
Linear 1. Zeile: fällige Aufträge und Rechnungen
manuelle Verteilung 2. Zeile: Verteilung des vorhandenen Budgets
keine Verteilung
fehlende Verteilungsart Einzeilige Ausgabe der Budgetposition:

Verteilung des vorhandenen Budgets
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Liquiditätsplanung Budget
Projekt:
Stichtag Zahlungsdatum:
Konten:
Währung:
Erstellt von / am:

Konto-Nr. Bezeichnung

710000000 Grundstück

712000000 Grundstücksnebenkosten

720000000 Herrichten und Erschließen

721300000 Altlastenbeseitigung

730000000 Bauwerk - Baukonstruktionen

750000000 Außenanlagen
760000000 Ausstattung und Kunstwerke
762100000 Kunstobjekte
770000000 Baunebenkosten
776000000 Finanzierung
780000000 Marketing/Vermarktung
873000000 VK-Erlöse direkt MwSt. pfl.

Zwischensumme

Sonstige Einzahlungen
DB Finanzierieng I
DB Finanzierieng II
Miete Bestandsgeb. (pro Monat) 

Sonstige Auszahlungen
KSt. Vorausz. (pro Quartal) 
Tilgung Finanz. I (pro Monat) 

Summe

davon Finanzierung

Mittelabfluß/Mittelzufluß

Summe einschl. Finanzierung kumulativ
Legende Verteilungsarten:
Linear
manuelle Verteilung
keine Verteilung
fehlende Verteilungsart

Mai 2002 Jun 2002 Jul 2002 Aug 2002 Sep 2002 Okt 2002 Nov 2002 Dez 2002 Jan 2003 Feb 2003 Mrz 2003 Apr 2003

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

997.361 32.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66.332 2.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10.734.230 20.797.571 20.126.682 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 197.850 197.850 191.468 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 944.093 852.729 913.638 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

616.165 596.289 616.165 616.165 596.289 616.165 596.289 616.165 616.165 556.536 616.165 596.289
312.099 302.031 312.099 312.099 302.031 312.099 302.031 312.099 312.099 281.896 312.099 302.031

0 0 0 0 0 0 0 0 986.799 891.302 986.799 954.967
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.926.850 -25.383.298 -24.564.482

1.991.956 11.666.863 21.923.685 21.252.795 1.089.787 928.264 898.320 928.264 2.859.156 -20.344.386 -22.554.597 -22.711.195

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000
0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000

1.976.956 11.651.863 21.938.685 21.237.795 1.074.787 943.264 883.320 913.264 3.374.156 -19.859.386 -22.069.597 -22.196.195

-110.714 -79.528 -10.415 75.720 131.880 137.585 142.839 148.045 159.503 131.500 28.716 -71.699 

1.866.242 11.572.334 21.928.269 21.313.515 1.206.668 1.080.848 1.026.159 1.061.308 3.533.659 -19.727.886 -22.040.880 -22.267.894

-28.975.503 -17.403.169 4.525.100 25.838.616 27.045.283 28.126.132 29.152.290 30.213.599 33.747.258 14.019.371 -8.021.509 -30.289.403
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Projekt:
Stichtag Zahlungsdatum:
Konten:
Währung:
Erstellt von / am:

Konto-Nr. Bezeichnung

710000000 Grundstück

712000000 Grundstücksnebenkosten

720000000 Herrichten und Erschließen

721300000 Altlastenbeseitigung

730000000 Bauwerk - Baukonstruktionen

750000000 Außenanlagen
760000000 Ausstattung und Kunstwerke
762100000 Kunstobjekte
770000000 Baunebenkosten
776000000 Finanzierung
780000000 Marketing/Vermarktung
873000000 VK-Erlöse direkt MwSt. pfl.

Zwischensumme

Sonstige Einzahlungen
DB Finanzierieng I
DB Finanzierieng II
Miete Bestandsgeb. (pro Monat) 

Sonstige Auszahlungen
KSt. Vorausz. (pro Quartal) 
Tilgung Finanz. I (pro Monat) 

Summe

davon Finanzierung

Mittelabfluß/Mittelzufluß

Summe einschl. Finanzierung kumulativ
Legende Verteilungsarten:
Linear
manuelle Verteilung
keine Verteilung
fehlende Verteilungsart

Mai 2003 Jun 2003 Jul 2003 Zukunft Differenz
Summe aus 

Rechnungen 
Brutto

Summe aus 
Aufträgen 

Brutto

0 0 0 0 21.474.259 7.669
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 511
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 16.067
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 17.852
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6.524
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

616.165 596.289 0 0 0
312.099 302.031 0 0 0
986.799 31.832 0 0 0

-25.383.298 -24.564.482 0 0 0

-23.468.235 -23.634.330 0 0 0 21.474.259 48.623

0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

-15.000 -15.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
500.000 500.000 0 0 0 0 0

-22.983.235 -23.149.330 0 0 0 21.474.259 48.623
Zins Überschuß/Unterdeckung

-156.679 -243.765 -288.084 25.746 5.159.122

-23.139.914 -23.393.095 -288.084

-53.429.317 -76.822.411 -77.110.495
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