
Liquiditätsplanung

Projekt:
Methode:
Rechnungen:

P1010 Office-Max
Vergangenheitswerte werden vorgetragen
inklusive ungeprüften
EURBeträge in:

Monat beginnend mit dem :
vorher 01.07.2004 01.08.2004 01.09.2004 01.10.2004 01.11.2004 01.12.2004 Zukunft

Sonstige Ein- und Auszahlungen
175.000,00 175.000,00175.000,00175.000,00175.000,00175.000,00 1.225.000,00(P1010) Mieteinnahmen

Summe Sonstige 175.000,00 175.000,00 1.225.000,00175.000,00175.000,00175.000,00175.000,00

Kosten

Aufträge (PCS-Auftrag-Nr.) 
(P1010) 2 563.443,65
(P1010) 4 511.291,88 -226.604,56 355.859,15
(P1010) 5 1.482.746,46
(P1010) 6 889.647,87
(P1010) 7 148.274,65
(P1010) 9 741.373,23
(P1010) 10, 11 8.926,13-29,65
(P1010) 12 14.827,46
(P1010) 14 59,32
(P1010) 16, 31 10.045,67
(P1010) 17 50.000,00
(P1010) 18 593,10
(P1010) 19 173,84
(P1010) 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30,
32, 34

1.379.723,43-369.715,43

(P1010) 24 24.360,00
(P1010) 25 18.908,00
(P1010) 26, 28 15.764,40-1.264,40
(P1010) 33 13.920,00
(P1010) 35 481,05
(P1010) 36 2.900,002.900,00

-222.734,83 2.044.038,34 904.334,81 352.603,49 2.163.243,44377.730,9519.389,05Summe Aufträge

Rechnungen (PCS-Rechnungs-Nr.)
(P1010) 2 148.274,65
(P1010) 3 5.930,99
(P1010) 4 2.935,84
(P1010) 5 2.965,49
(P1010) 9 5.112,92
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Liquiditätsplanung

Monat beginnend mit dem :
01.12.200401.11.200401.10.200401.09.200401.08.200401.07.2004vorher Zukunft

(P1010) 13 2.372,40
(P1010) 14 5.553.156,00
(P1010) 15 4.640.000,00
(P1010) 16 2.922.260,40
(P1010) 18 10.440,00
(P1010) 19 5.800,00
(P1010) 20 13.572,00
(P1010) 21 511.457,69
(P1010) 23 5.115,60
(P1010) 41 97.196,40
(P1010) 42 511.560,00
(P1010) 43 348.000,00
(P1010) 49 188.254,08
(P1010) 50 102.312,00
(P1010) 53 1.160,00

Summe Rechnungen 13.749.846,40 1.319.756,33 2.935,84 5.337,89

Verfügbares Budget (Kostengruppe)
(P1010) Grundstückskosten 65.953,81 63.826,27 65.953,81 63.826,27 65.953,8157.443,64
(P1010) Grundstücksnebenkosten 334.051,96 323.276,09 334.051,96 323.276,09 334.051,96290.948,49
(P1010) Herrichten/Erschließen 336.213,70 325.368,10 336.213,70 325.368,10 336.213,70292.831,29
(P1010) Bauwerkkosten 5.768.558,08 5.582.475,56 5.768.558,08 5.582.475,56 5.768.558,085.024.228,01
(P1010) Außenanlagen -7.195,25 -6.963,15 -7.195,25 -6.963,15 -7.195,25-6.266,83
(P1010) BNK ohne Finanzierungskosten 1.759.497,56 1.702.739,57 1.759.497,56 1.702.739,57 1.759.497,561.532.465,62
(P1010) Sonstige Kosten 211.439,65 204.619,01 211.439,65 204.619,01 211.439,65184.157,11
(P1010) Vermarktungskosten 833.199,28 806.321,89 833.199,28 806.321,89 833.199,28725.689,70
(P1010) Finanzierungskosten 892.949,46 864.144,64 892.949,46 864.144,64 892.949,46777.730,17

8.879.227,19 10.194.668,259.865.807,9810.194.668,259.865.807,9810.194.668,25Summe Verfügbares Budget

0,00 2.168.581,3313.558.462,92 10.773.078,63 10.547.271,74 9.885.197,03 10.572.399,2022.691.350,76Summe Kosten

Erlöse

Vermietung Ist
(P1010) MV Müller
(P1010) MV THG

Summe Vermietung Ist

Vermietung Plan
-116.167,00 -116.167,00-116.167,00-116.167,00-116.167,00-116.167,00 -116.167,00(P1010) Büro City View
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Liquiditätsplanung

Monat beginnend mit dem :
01.12.200401.11.200401.10.200401.09.200401.08.200401.07.2004vorher Zukunft

-116.167,00 -116.167,00-116.167,00-116.167,00-116.167,00-116.167,00 -116.167,00Summe Vermietung Plan

-116.167,00-116.167,00 -116.167,00 -116.167,00 -116.167,00 -116.167,00-116.167,00Summe Erlöse

22.750.183,76 13.617.295,92 10.831.911,63 10.606.104,74 3.277.414,3310.631.232,209.944.030,030,00Summe
 

0,00 67.749.526,09 78.380.758,29 81.658.172,6257.805.496,0547.199.391,3136.367.479,6822.750.183,76Kumulierte Werte

--- Reportende ---
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